



震災後緊急修繕及援建簡易校舍13所：133戶、2,027坪

| 項次 | 縣 | 鄉/鎮/市 | 地點 | 棟戶數 | 坪數 | 主辦單位 | 慈誠 | 開工日期 | 完工日期 | 援建項目/型式 | 備註 |
|----|-----|-------|-------|-----|-------|--------|-----|------------|------------|---------|---------|
| 1 | 南投縣 | 竹山鎮 | 竹山高中 | 30 | 360 | 福懋建設 | 南區 | 1999.10.11 | 1999.10.31 | 組合屋 | 簡易宿舍 |
| 2 | 南投縣 | 埔里鎮 | 大成國中 | 14 | 168 | 陳明雄建築師 | 中區 | 1999.10.13 | 1999.11.01 | 組合屋 | 簡易教室 |
| 3 | 南投縣 | 草屯鎮 | 草屯商工 | 26 | 304 | 慈濟營建處 | 北區 | 1999.11.08 | 1999.11.25 | 組合屋 | 簡易教室、餐廳 |
| 4 | 南投縣 | 南投市 | 南投高中 | 0 | 0 | 慈濟營建處 | 營建處 | 1999.11.10 | 1999.12.31 | 修繕 | 三層樓學生宿舍 |
| 5 | 南投縣 | 國姓鄉 | 乾峰國小 | 3 | 32 | 慈濟營建處 | 北區 | 1999.11.21 | 1999.11.30 | 組合屋 | 臨時辦公室 |
| 6 | 南投縣 | 南投市 | 南投國小 | 25 | 500 | 慈濟營建處 | 北區 | 1999.12.03 | 1999.12.08 | 組合屋 | 簡易教室 |
| 7 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 梅山國中 | 3 | 65 | 慈濟營建處 | 營建處 | 1999.12.13 | 1999.12.22 | 組合屋 | 簡易教室 |
| 8 | 南投縣 | 埔里鎮 | 虎山托兒所 | 5 | 100 | 陳明雄建築師 | 中區 | 1999.12.25 | 2000.01.15 | 木屋 | 教室 |
| 9 | 南投縣 | 埔里鎮 | 桃源國小 | 12 | 144 | 慈濟營建處 | 北區 | 2001.04.15 | 2001.05.23 | 組合屋 | 使用回收建材 |
| 10 | 桃園縣 | 楊梅鎮 | 楊心國小 | 4 | 90 | 慈濟營建處 | 北區 | 2002年6月底 | 2002.08 | 組合屋 | 使用回收建材 |
| 11 | 高雄縣 | 仁武鄉 | 烏林國小 | 11 | 264 | 慈濟營建處 | 南區 | 2002.11.25 | 2002.12.02 | 組合屋 | 使用回收建材 |
| 12 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 新開國小 | 0 | 0 | 慈濟營建處 | 營建處 | | | 水塔4只 | |
| 13 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 大吉國中 | 0 | 0 | 慈濟營建處 | 營建處 | | | 流動廁所8間 | |
| | 5縣 | 10鄉鎮市 | 13所 | 133 | 2,027 | | | | | | |