



慈濟認養40所學校重建、教育部委託11所援建，總計51所

一、慈濟認養的學校：40所

項次	縣市別	鄉鎮別	校名	班級數	學生數	校地(公頃)	認養重建者	決定援建日期	重建開工日期	完工啓用日期	建築師事務所
1	南投縣	中寮鄉	中寮國中	9	290	4.77	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.05	2001.05.03	大元聯合建築師事務所
2	南投縣	中寮鄉	爽文國中	6	120	4.1	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.05	2001.04.28	大元聯合建築師事務所
3	南投縣	中寮鄉	至誠國小	6	57	0.45	佛教慈濟基金會	1999.12.10	2000.06.05	2001.03.24	黃建興建築師事務所
4	南投縣	國姓鄉	福龜國小	7	153	1.42	佛教慈濟基金會	1999.10.11	2000.07.27	2001.05.24	黃建興建築師事務所
5	南投縣	國姓鄉	北山國小	12	265	1.4145	佛教慈濟基金會	2000.01.04	2000.08.31	2001.09.10 (第一期)、 2002.03.22 (第二期)	吳瑞楨建築師事務所
6	南投縣	草屯鎮	旭光高中	55	1700	4.749	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.11.02	2001.12.20	沈祖海聯合建築師事務所
7	南投縣	草屯鎮	中原國小	25	777	2.6999	佛教慈濟基金會	2000.01.04	2000.11.17	2002.01.29	鴻範工程顧問股份有限公司、 杜國源建築師事務所
8	南投縣	草屯鎮	炎峰國小	50	1612	2.8351	佛教慈濟基金會	2000.06.03	2002.01.20	2003.04.18	沈芷蓀建築師事務所
9	南投縣	集集鎮	集集國中	11	284	4.31569	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.01	2001.07.05	大元聯合建築師事務所
10	南投縣	集集鎮	集集國小	8	194	2.36	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.01	2001.03.26	大元聯合建築師事務所
11	南投縣	南投市	中興國中	45	1650	4.67	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.05	2001.08.10	郭書勝建築師事務所
12	南投縣	南投市	南投國小	54	1683	3.4	佛教慈濟基金會	1999.12.15	2000.08.20 (第一期)、 2001.09.15 (第二期)	2001.11.28 (第一期)、 2002.05.30 (第二期)	許常吉建築師事務所
13	南投縣	竹山鎮	社寮國中	6	198	2.917	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.01	2001.03.31	張文明建築師事務所
14	南投縣	竹山鎮	社寮國小	12	274	2.74	佛教慈濟基金會	2000.01.04	2000.07.03	2001.04.29	張文明建築師事務所
15	南投縣	竹山鎮	延平國小	24	743	2.27	佛教慈濟基金會	1999.10.11	2000.06.01	2001.05.04	張文明建築師事務所
16	南投縣	竹山鎮	竹山國小	40	1275	5.7	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.06.01	2001.07.15	許常吉建築師事務所
17	南投縣	埔里鎮	埔里國中	51	1800	5.56	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.07.10	2001.09.30	新雄建築師事務所
18	南投縣	埔里鎮	埔里國小	81	2426	3.7	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.07.03	2001.11.29	新雄建築師事務所

項次	縣市別	鄉鎮別	校名	班級數	學生數	校地面積	認養重建者	決定援建日期	重建開工日期	完工啓用日期	建築師事務所
19	南投縣	埔里鎮	大成國中	18	525	1.825	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.10.17	2001.11.23	丁達民建築師事務所
20	南投縣	埔里鎮	大成國小	42	1415	3.8	佛教慈濟基金會	1999.10.13	2000.06.05	2001.11.23	丁達民建築師事務所
21	南投縣	埔里鎮	桃源國小	6	72	1.5061	佛教慈濟基金會	2000.08.20	2001.07.11	2002.05.05	黃建興建築師事務所
22	南投縣	鹿谷鄉	鹿谷國小	13	356	1.725	佛教慈濟基金會	2000.01.04	2000.08.31	2001.06.25	賴榮俊建築師事務所
23	南投縣	魚池鄉	東光國小	6	110	1.0572	佛教慈濟基金會	1999.12.10	2000.06.05	2001.06.01	黃建興建築師事務所
24	台中縣	新社鄉	新社國小	21	653	4.12	佛教慈濟基金會	1999.10.27	2000.06.03	2001.01.17	潤泰聯合建築師事務所
25	台中縣	大里市	塗城國小	70	2347	1.97	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.07.25	2002.02.04	許常吉建築師事務所
26	台中縣	大里市	大里高中	33	1108	6.2275	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.09.22	2001.07.15	黃建興建築師事務所
27	台中縣	大里市	瑞城國小	46	1517	3.175	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.09.22	2001.09.29	黃建興建築師事務所
28	台中縣	霧峰鄉	五福國小	11	246	1.38	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.07.27	2001.05.11	何友鋒建築師事務所
29	台中縣	霧峰鄉	霧峰國小	51	1617	3.2237	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.10.15	2001.05.03	何友鋒建築師事務所
30	台中縣	霧峰鄉	桐林國小	6	91	0.81	佛教慈濟基金會	2000.01.04	2000.08.10	2001.08.27	黃建興建築師事務所
31	台中縣	霧峰鄉	僑榮國小	28	895	1.2	佛教慈濟基金會	2000.08.20	2001.05.17	2002.03.14	吳省斯建築師事務所
32	台中縣	太平市	太平國中	51	1715	5.64	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2001.07.11	2002.09.22	沈芷蓀建築師事務所
33	台中縣	東勢鎮	東勢國小	56	1859	2.9	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.08.17	2001.11.10	曾啓川·張牲壽建築師聯合事務所
34	台中縣	東勢鎮	東勢國中	58	1752	1.98	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.09.07	2002.02.17	鴻範工程顧問股份有限公司、 杜國源建築師事務所
35	台中縣	東勢鎮	東新國小	9	270	0.61	佛教慈濟基金會	2000.01.29	2002.01.29	2002.11.12	鴻範工程顧問股份有限公司
36	台中縣	石岡鄉	石岡國小	17	450	1.27	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.08.07	2001.08.30	吳金福聯合建築師事務所
37	台中縣	豐原市	豐東國中	65	2200	2.58	佛教慈濟基金會	1999.10.08	2000.04.10	2001.08.05	鴻範工程顧問股份有限公司、 杜國源建築師事務所
38	嘉義縣	民雄鄉	大吉國中	9	297	2.58	佛教慈濟基金會	1999.11.01	2000.08.19	2001.05.30(1022地震)	郭書勝建築師事務所
39	嘉義縣	番路鄉	民和國中	17	1650	2.799	佛教慈濟基金會	1999.11.01	2000.07.25	2001.05.31(1022地震)	劉瑞豐建築師事務所
40	台北縣	土城市	清水國小	149	5080	2.1601	佛教慈濟基金會	2002.06.12	2003.02.15	2004.01.20(331地震)	許常吉建築師事務所

二、教育部委託整體規劃重建：11所

項次	縣市別	鄉鎮別	校名	班級數	學生數	校地面積	認養重建者	決定援建日期	重建開工日期	完工啓用日期	建築師事務所
1	南投縣	南投市	漳和國小	20	608	2.1205	教育部委託佛教慈濟基金會整體規畫重建---經費全數由慈濟負擔	2000.01.04	2000.07.03	2001.06.30	大元聯合建築師事務所
2	南投縣	南投市	南投國中	67	2340	3.6584	由中國電視公司、中國廣播公司、聯合報社設立的「九二一鳳凰計畫」認養重建經費，教育部委託佛教慈濟基金會援建	2000.01.04	2000.12.09	2002.04.11	林昭喜建築師事務所， 李俊仁、王立甫建築師事務所
3	南投縣	南投市	平和國小	49	1521	1.62	佛教慈濟基金會、台塑企業	2000.08.20	2001.10.05	2002.12.25	新雄建築師事務所
4	南投縣	草屯鎮	僑光國小	32	777	2.4372	高雄縣政府認養，教育部委託佛教慈濟基金會援建	2000.01.04	2000.09.30	2001.12.14	謝舒惠建築師事務所
5	南投縣	國姓鄉	北港國小	7	190	0.879	台灣電視公司認養，委託佛教慈濟基金會援建	1999.12.17	2000.07.03	2001.11.17	郭書勝建築師事務所
6	南投縣	國姓鄉	國姓國中	14	333	1.77	台灣電視公司認養，教育部委託佛教慈濟基金會整體規畫重建	2000.01.04	2000.12.05	2001.12.28	合院聯合建築師事務所
7	南投縣	國姓鄉	國姓國小	19	482	2.06	台灣電視公司認養，教育部委託佛教慈濟基金會援建	2000.01.04	2000.10.23	2002.01.05	境向聯合建築師事務所
8	南投縣	竹山鎮	中州國小	6	136	1.67	教育部委託佛教慈濟基金會援建	2000.08.20	2001.03.31	2001.12.27	張文明建築師事務所
9	南投縣	埔里鎮	中峰國小	12	372	1.84	教育部編列經費，委託佛教慈濟基金會援建	2000.11.15	2001.07.07	2002.02.25	大涵設計顧問股份有限公司· 金瑞涵建築師事務所
10	南投縣	埔里鎮	溪南國小	8	188	2.2	教育部委託佛教慈濟基金會援建	2002.10.28	2003.02.08	2003年4月底	林景源建築師事務所
11	台中縣	太平市	太平國小	59	1948	2.22	台灣電視公司認養，委託佛教慈濟基金會援建	2000.01.24	2000.12.10	2001.10.27	鴻範工程顧問股份有限公司· 杜國源建築師事務所